

Э.И. Березина
С.А. Крашенинкова

План мероприятий по созданию и открытию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения Островской средней школы

№	Наименование	Исполнитель	Срок
Нормативное обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»			
1	Разработка локальных актов, утверждающих: - назначение руководителя Центра «Точка роста»; - положение о деятельности Центра «Точка роста»; - план мероприятий по созданию и открытию Центра «Точка роста»; - штатное расписание Центра «Точка роста»	Руководитель Центра Руководитель ОУ	до 01.04.21
2	Разработка локальных актов, утверждающих: - список сотрудников ОУ, обеспечивающих функционирование Центра «Точка роста», в том числе реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей; - план мероприятий, направленных на обеспечение функционирования Центра «Точка роста», включающий учебно-воспитательные, внеурочные и социокультурные мероприятия в Центре «Точка роста»; мероприятия по повышению профессионального мастерства работников Центра «Точка роста».	Руководитель Центра Руководитель ОУ	до 01.04.21
Материально-техническое обеспечение создания и функционирования Центра			
3.	Составление дизайн-проектов (зонирование помещений) в «Точке роста»	Руководитель Центра Руководитель ОУ	до 15.03.2021
4.	Подготовка перечня ремонтных работ и перечня необходимой мебели для оснащения Центра «Точка роста»	Руководитель Центра Руководитель ОУ	до 15.03.2021
5.	Внесение изменений в бюджетную смету	Руководитель Центра Руководитель ОУ	до 01.04.2021

6	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку мебели и осуществление ремонтных работ	Руководитель Центра Руководитель ОУ	до 01.05.2021
7	Поставка и наладка оборудования для оснащения Центра «Точка роста»	Руководитель Центра Руководитель ОУ	до 01.07.2021
8	Оплата поставленного оборудования для Центра «Точка роста»	Руководитель Центра Руководитель ОУ	до 01.08.2021
9	Проведение ремонта, приведение площадок образовательных учреждений в соответствие с фирменным стилем Центра «Точка роста»	Руководитель Центра Руководитель ОУ	до 01.08.2021
10	Завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок Центра «Точка роста» в соответствии с брендбуком	Руководитель Центра Руководитель ОУ	до 01.08.2021
Организационно - методическое обеспечение создания и функционирования Центра			
11	Проведение заседаний рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального Проекта «Образование»	Руководитель Центра Руководитель ОУ	По мере необходимости
12	Обеспечение участия педагогов Центра «Точка роста» в повышении квалификации	Руководитель Центра Руководитель ОУ	Апрель-июнь 2021
13	Открытие Центра «Точка роста»	Руководитель Центра Руководитель ОУ	1 сентября 2021
14	Мониторинг результативности функционирования Центра «Точка роста»	Руководитель Центра Руководитель ОУ	Ежемесячно
15	Мониторинг деятельности Центра «Точка роста» в части исполнения минимальных показателей по реализации образовательных программ, организации внеурочной деятельности и охвату обучающихся	Руководитель Центра Руководитель ОУ	Сентябрь-декабрь 2021
16	Подведение итогов работы по созданию Центра «Точка роста» на педагогическом	Руководитель Центра Руководитель ОУ	Октябрь-ноябрь 2021